

Productoverzicht Brood en Banket (23448)			Cohort Vanaf 2026-2027											Verwachte opleverdatum per kanaal*	
			Examenplan	Verantwoordingsdocument	Proeve	Beoordelingsformulier/Correctiemodel	Servicedocumenten/Overige documenten	Instructie student	Instructie beoordelaar	Vaststellingsformulier	Gewenste oplevering	Examenbank (PDF)	PBFlex	* Disclaimer: Deze opleverplanning is een prognose en gebaseerd op de huidige planning en verwachtingen. De voortgang is mede afhankelijk van externe factoren, zoals de beschikbaarheid en input van de ontwikkelgroep, besluitvorming door de vaststellingscommissie en de complexiteit van het dossier. Hierdoor kunnen wijzigingen in de planning ontstaan. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.	
Legenda														Legenda	
Nieuw instrument															Reeds beschikbaar
Wijziging doorgevoerd															
Beschikbaar															
Vastgesteld															
In ontwikkeling															
Uitvoerend bakker 27136 - niveau 2 - UB			concept	1v1											
Kwalificerend															
	Proeve B1-K1			1v1	1v1	1v1	1v1	1v1				4-1-2027	1-2-2027		
Zelfstandig werkend bakker 27137 - niveau 3 - ZWB			concept	1v1											
Kwalificerend															
	Proeve B1-K1			1v1		1v1	1v1	1v1				4-1-2027	1-2-2027		
	Proeve P2-K1			1v1	1v1	1v1	1v1	1v1				31-1-2027	1-3-2027		
	Proeve P2-K2			1v1		1v1						31-1-2027	1-3-2027		
Leidinggevende bakkerij 27138 - niveau 4 - LGB			concept	1v1											
Kwalificerend															
	Proeve B1-K1			1v1	1v1		1v1	1v1				4-1-2027	1-2-2027		
	Proeve P3-K1			1v1	1v1	1v1						31-1-2027	1-3-2027		
	Proeve P3-K2			1v1	1v1	1v1	1v1	1v1				31-1-2027	1-3-2027		
	Proeve P3-K3			1v1	1v1	1v1						28-2-2027	29-3-2027		