Productoverzicht Dienstverlening (23385) Cohort Vanaf 2026-2027 Verwachte opleverdatum per kanaal*

* Disclaimer: Deze opleverplanning is een prognose
en gebaseerd op de huidige planning en
S verwachtingen. De voortgang is mede afhankelijk
5 e van externe factoren, zoals de beschikbaarheid en
3 g input van de ontwikkelgroep, besluitvorming door de
= 3 vaststellingscommissie en de complexiteit van het
% 3 dossier. Hierdoor kunnen wijzigingen in de planning
- o e ontstaan. Aan deze planning kunnen geen rechten
s S ‘= worden ontleend.
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Medewerker facilitaire dienstverlening 25959 - niveau 2 - MFD ivl ivl
Kwalificerend
Proeve B1-K1 1vl 1vl 1vl 9-11-2026
1vl 1vl
Proeve P1-K1 1vl 1vl 9-11-2026
Ontwikkelingsgericht
BPV- opdrachten B1-K1 _ P1-K1 1vil
Helpende zorg en welzijn 25960 - niveau 2 - MHZ ivl ivl
Kwalificerend
Proeve B1-K1 1vil 1vl ivil 1v1 9-11-2026
v
Proeve P2-K1 1vil 1vl ivil 9-11-2026
Ontwikkelingsgericht
BPV- opdrachten B1-K1 _ P2-K1 1vil
Medewerker sport en recreatie 25961 - niveau 2 - MSR ivl ivl
Kwalificerend
Proeve B1-K1 1vl 1vl 1vl 1v1 1vl 9-11-2026
v
Proeve P3-K1 1vl 1vl 1vl 9-11-2026
Ontwikkelingsgericht
BPV- opdrachten B1-K1 _ P3-K1 1vil
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